

7 | Déploiement Serveurs

Élément	Status	Assignee	Priority	Estimation	Échéances
Diagramme use case 3	Working on it		High	45 Hours	mars 29 - avr. 6
Sous-élément	Owner/Ch...	Status	Date de fin prévu	Commentaire	
Receuil des besoins KOLOKA		Waiting for review	avr. 6		
Lister les fonctionnalités élémentaires		Done			
Lister les acteurs principaux		Done			

Élément	Status	Assignee	Priority	Estimation	Échéances
Conception de base de donnée 4	Waiting for review		High		-
Sous-élément	Owner/Ch...	Status	Date de fin prévu	Commentaire	
Vérifier l'entièreté des propriétés des tables		Waiting for review			
Modélisation MCD		Done			
Modélisation MPD		Done			
Donner des type d'intérêt et des catégories d'intérêt et le nom d'i...		To-do	avr. 20	J'ai ajouté dans ce même sous-	

Élément	Status	Assignee	Priority	Estimation	Échéances
Maitriser l'outil Strapi (rôles, permissions) 8	Ongoing				-
Sous-élément	Owner/Ch...	Status	Date de fin prévu	Commentaire	
Installation		Done			
Configuration		Done			
Compréhension de l'interface		Done			
Compréhension des Collection-Type + Single-Type + Componen...		Done			
Compréhension des utilisateurs Admin + Users permissions		Done			
Intégration MPD (Database) dans Strapi		Done			
Hydrater la DB de données fictives		To-do			
Test d'appels Strapi API		To-do			

Élément	Status	Assignee	Priority	Estimation	Échéances
Maquette sur Figma	STOP			0 Hours	-
Mettre la maquette site sur URL privé 1	Done				avr. 6 - 8
Sous-élément	Owner/Ch...	Status	Date de fin prévu	Commentaire	
Checker la maquette avec Max et Mathias		Done	avr. 8		

Élément	Status	Assignee	Priority	Estimation	Échéances
Donner des type d'intérêt et des catégor... 2	Done		Medium	1 Hours	avr. 19 - 20
Sous-élément	Owner/Ch...	Status	Date de fin prévu	Commentaire	
Ajout des données dans la base de données		Done			
Ajouter les types Kolokation		To-do			

Help

3 | Prototype d'application

Élément	Status	Assignee	Priority	Estimation	Échéances
Prototype UI - TailwindCSS 4	Working on it				avr. 20 - mai 17
Sous-élément	Owner/Ch...	Status	Date de fin prévu	Commentaire	
Créer le layout.tsx		Done			
Créer les différentes pages		Working on it			
Collecter les différents composants React		Working on it			
Présenter l'UI à l'équipe (test, correctifs...)		To-do			

Test final clients 2	To-do				mai 18 - 25
Sous-élément	Owner/Ch...	Status	Date de fin prévu	Commentaire	
Faire tester à 5 personnes		To-do	mai 31		
Transmettre à la DTA Photos appart + descriptions Tests		To-do	avr. 27		

Retour final clients	To-do				mai 26
----------------------	-------	--	--	--	--------

4 | Base du site

Élément	Status	Assignee	Priority	Estimation	Échéances
Lier le back-end et le front-end 6	To-do			0 Hours	mai 27 - juin 3
Sous-élément	Owner/Ch...	Status	Date de fin prévu	Commentaire	
Rendre public les tables de Strapi qui n'ont pas besoin d'être Aut...		To-do	mai 27		
Générer une clé API Strapi et intégrer dans API backend de Next.js		To-do	mai 29		
Créer des fonctions d'appels flexible avec useSWR() pour des ap...		To-do	mai 30		
Créer des fonctions d'appels flexible vers API Next.js pour les ap...		To-do	mai 31		
Créer un composant Strapi (~Dynamic zone) pour chaque page		To-do	juin 1		
Hydrater les données de Strapi dans les composants		To-do	juin 2		

5 | Intégration fonctionnelle

Élément	Status	Assignee	Priority	Estimation	Échéances
Diagramme d'activités 2	To-do				juin 2 - 18
Sous-élément	Owner/Ch...	Status	Date de fin prévu	Commentaire	
Processus de login		To-do			
Processus de postage immobilier(s)		To-do			

Implémentation des fonctionnalités dans le...	To-do			40 Hours	-
Tests unitaires	To-do			30 Hours	-

Help

6 | Documentation du site

<input type="checkbox"/>	Élément		Status	Assignee	Priority	Estimation	Échéances
<input type="checkbox"/>	Conditions générales (juridique)		To-do				-
<input type="checkbox"/>	Documentation technique et d'utilisation		To-do			16 Hours	-
<input type="checkbox"/>	Articles de Blog		To-do				-
<input type="checkbox"/>	H1 - H2		To-do				-
<input type="checkbox"/>	Texte du site		To-do				-

7 | Déploiement Serveurs

<input type="checkbox"/>	Élément		Status	Assignee	Priority	Estimation	Échéances
<input type="checkbox"/>	Intégration base de données --> AWS RDS		To-do			80 Hours	-
<input type="checkbox"/>	Intégration Strapi --> AWS Elastik Beanstalk		To-do			20 Hours	-
<input type="checkbox"/>	Intégration Next.JS --> AWS Amplify		To-do			10 Hours	-
<input type="checkbox"/>	Intégration contenu statique (images, vidé...		To-do			10 Hours	-

| | | 120 Hours Somme |

Itération 1 | Phase finale

<input type="checkbox"/>	Élément		Status	Assignee	Priority	Estimation	Échéances
<input type="checkbox"/>	Mise en ligne du site et tests		To-do				avr. 4 - sept. 30
<input type="checkbox"/>	SEO et amélioration		To-do			24 Hours	-
<input type="checkbox"/>	A/B Testing etc...		To-do				-

| | | 24 Hours Somme | avr. 4 - sept. 30

+ Ajouter un nouveau groupe

